



**DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE**

**SERVICE DES MARCHES PUBLICS**

**MARCHES PUBLICS**

**ACTE MODIFICATIF N°1**

*(article L2194-1 du code de la commande publique)*

**EXE10**

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

**Ville de SEVRAN**

**Hôtel de ville**

**28, avenue du général Leclerc**

**93 270 SEVRAN**

**Téléphone : 01.49.36.52.00 – Télécopie : 01.49.36.52.01**

**Courriel : [grp\\_marches\\_publics@ville-sevran.fr](mailto:grp_marches_publics@ville-sevran.fr)**

**Profil d'acheteur <https://www.maximilien.fr>**

**SIRET 219 300 712 00524**

### **B - Identification du titulaire du marché public**

**DELTAMOD SAS**

**Rue d'Anjou**

**ZAC de la Pancarte**

**44 390 NORT-sur-ERDRE**

**Téléphone : 02.51.12.07.35 – Courriel : [contact@deltamod.fr](mailto:contact@deltamod.fr)**

**SIRET 795 260 819 00037**

### **C - Objet et caractéristiques du marché public**

■ **Objet du marché public : travaux de construction en modulaire d'un centre de loisirs (marché public M22005)**

■ **Procédure de dévolution du marché public : procédure adaptée ouverte (articles L2123-1 1° et R2123-1 1° du code de la commande publique)**

■ **Type, forme et rémunération du marché public : marché public unique de travaux rémunéré à prix global forfaitaire.**

- Date de la notification du marché public : **25 mars 2022**
- Durée d'exécution du marché public : **date limite de livraison de l'équipement au 16 août 2022**
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA 20,00 %
  - Montant HT **2 210 000,00 €**
  - Montant TTC **2 652 000,00 €**

## D – Acte(s) modificatif(s) antérieurs au présent acte modificatif

Le présent acte modificatif est le premier apporté au marché public initial.

## E - Objet de l'acte modificatif

- Modifications introduites par le présent acte modificatif :
  1. Suite à la réception, après la date de notification du marché public, du rapport détaillé d'études géotechniques fixant les caractéristiques à retenir pour la réalisation des fondations de l'ouvrage, les fondations profondes initialement prévues doivent être modifiées, impliquant une plus-value de **18 225,00 € HT** (en valeur du mois Mo du marché public).
  2. Après retour de l'expert dans le cadre d'une procédure judiciaire de référé préventif (ordonnances du tribunal administratif de Montreuil en date des 30 mars et 27 avril 2022), la Ville doit prendre en charge le traitement des murs de clôtures et de bâtiments de tiers privés (un commerce et un pavillon) situés en limite de propriété du projet municipal. Le coût de ces travaux confortatifs a été évalué par le titulaire du marché public à la somme de **92 900,00 € HT** (en valeur du mois Mo du marché public).

En conséquence, le présent acte modificatif est passé en application des dispositions suivantes du code de la commande publique :

- pour le poste 1 (modification des fondations spéciales) : articles L2194-1 6°, R2194-8 et R2194-9 (régime des modifications contractuelles de faible montant)
- pour le poste 2 (travaux confortatifs des avoisinants) : articles L2194-1 3°, R2194-3, R2194-4 et R2194-5 (régime des modifications contractuelles rendues nécessaires par des circonstances imprévues)

Les documents suivants du marché public sont modifiés :

Document contractuel modifié (avec références aux articles concernés)	Nature des modifications apportées au document contractuel
Acte d'engagement (article 2 – Montant du marché)	Cf. incidence financière ci-dessous
Acte d'engagement (article 3 – Délais d'exécution des travaux)	La date limite de livraison de l'équipement est fixée au 31 août 2022
Décomposition du prix global et forfaitaire	Cf. devis de travaux supplémentaires ci-annexés <ul style="list-style-type: none"> <li>• modification des fondations spéciales (réf : PV DSL20220504)</li> <li>• travaux confortatifs des avoisinants (réf : PV DSL 20220531)</li> </ul>

■ Incidence financière de l'acte modificatif :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : **oui**

	HT	TTC
montant initial du marché public	2 210 000,00 €	2 652 000,00 €
montant de l'acte modificatif n°1	111 125,00 €	133 350,00 €
<i>dont modification des fondations spéciales</i>	18 225,00 €	21 870,00 €
<i>dont travaux confortatifs des avoisinants</i>	92 900,00 €	111 480,00 €
dont modification article R2194-8	18 225,00 €	21 870,00 €
% d'évolution cumulé/marché public initial	0,82 % (inférieur au plafond de l'article R2194-9)	
dont modification article R2194-5	92 900,00 €	111 480,00 €
% d'évolution cumulé/marché public initial	4,20 % (inférieur au plafond de l'article R2194-3)	
montant du marché public après acte modificatif n°1	2 321 125,00 €	2 785 350,00 €
% d'évolution cumulé/marché public initial	5,03 %	

#### F - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
VISONNEAU Pierre Directeur Général	À NORT-sur-ERDRE, Le ...../...../2022	

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

#### G - Signature du pouvoir adjudicateur

Fait à SEVRAN, le ...../...../2022

**Le Maire,**

**Stéphane BLANCHET**