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Département de la
Seine-Saint-Denis

Arrondissement du Raincy

Canton de Sevran

Sevran

Présents

BLANCHET Stéphane
MERIGUET Dominique
BACH RUSSO Safia
CHANTRELLE Laurent
BENAMMOUR Mériem
BACON Jean-Frangois
MEKKI Chérifa
CHAUVET Claude

DA SILVA Elodie
BASTARAUD Sébastien

Excusés ayant donné procuration
BERNEX Brigitte
JACQUART Ludovic

ARAB Dalila

ROUSSEL Daniele
SELEMANI Ivette

PRUNIER Gérald

LARDIC Stéphan
RATNATHURAI Ziromi
AGUIRREBENGOA Carole
BOREL YERETAN Stéphanie
PERRAN Dominick

LIBERT Arnaud

ETIENNE Walnex

PEDRAZO Jennifer
WAVELET Manuel

Excusés et absents

VILLE DE SEVRAN

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin, & dix-neuf heures et huit minutes, le Conseil Municipal de la Ville de Sevran, légalement
convoqué le vingt-quatre juin, s'est réuni a la Salle des fétes sous la présidence de Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire de

YILDIZ Umit

MOULINNEUF Serge

BOITTE Gilles

VELTHUIS Asais -

CEPRANI Eric

KOUYATE Hawa

CHERIGUENE Abdelouaheb
PEDRAZO Jennifer (jusqu'a 23h37)
WAVELET Manue! (jusqu'a 23h37)
GAUTHIER Raymond

donne procuration a

donne procuration a

donne procuration a

donne procuration &

donne procuration &

donne procuration a

donne procuration &

donne procuration a

donne procuration a

donne procuration a

donne procuration a

donne procuration a

donne procuration &
donne procuration & partir de 23h37 a
donne procuration & partir de 23h37 a

CAMARA Mariama

LOUJAHDI Brahim

MOILIME Hassanata

BAILLON Jean-Frangois

BRAIHIM Marwa

CAMARA N'Na Fanta (jusqu'a 00h05)
GEFFROY Philippe (jusqu'a 00h05)
HAMDAQUI Naima (jusqu'a 00h05)
CORDIN Olivier (jusqu'a 00h05)
SAKI Mireille

JOUS Sullivan

BACON Jean-Frangois
BLANCHET Stéphane
LOUJAHDI Brahim
BAILLON Jean-Frangois
BACON Jean-Frangois
MOULINNEUF Serge
BENAMMOUR Mériem
BOITTE Gilles
GEFFROY Philippe
HAMDAQUI Naima
CAMARA N'Na Fanta
CORDIN Olivier
GEFFROY Philippe
CHANTRELLE Laurent
GAUTHIER Raymond

MABCHOUR Najat, GEFFROY Philippe (a 00h05), HAMDAQOUI Natma (& 00h05), CAMARA N'Na Fanta (& 00h05), CORDIN Olivier

(&4 00h05)

M. Jean-Frangois BACON est désigné secrétaire de séance

Matiére :

Commande publique

Service émetteur ;: Marchés publics

Objet: : Marché public M21020 conception-réalisation pour la requalification d’un immeuble

de logements en école primaire

Conclusion de I'acte modificatif n°1 portant réalisation de travaux supplémentaires
TITULAIRE : groupement conjoint société SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS / HESTERS Jean-
Luc / société MIZRAHI (société SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS mandataire sise 24, rue des
Postillons 93200 Saint-Denis - SIRET 572 185 775 00036)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-7 a L.2121-34
relatifs au fonctionnement du Conseil Municipal et l'article L.2122-21 relatif aux attributions du
Maire exercées au nom de la Commune ;

VU linstruction comptable n® 96-078 « M14 » du 1* ao(t 1996 modifiée ;

VU le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L2194-1 3°, R2194-3, R2194-4 et
R2194-5 ;
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VU le marché public M21020 de conception-réalisation pour la requalification d’'un immeuble de
logements en école primaire, conclu en date du 12 juillet 2021 avec le groupement conjoint société
SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS (mandataire) / HESTERS Jean-Luc / société MIZRAHI en vertu
de sa délibération n°29 du 5 juillet 2021 ;

CONSIDERANT que le montant forfaitaire dudit marché public séléve a la somme de
3.840.000,00 € HT, soit 4.608.000,00 € TTC ;

CONSIDERANT que le délai d’exécution dudit marché public prévoit la livraison de I'ouvrage au
plus tard le 30 juin 2023 ;

CONSIDERANT que des circonstances imprévues survenues en cours d’exécution du chantier
objet du marché public susvisé rendent nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires ;

CONSIDERANT F'avis favorable émis par la Commission d’Appel d'Offres en date du 24 mai 2022
a la conclusion d’'un acte modificatif n°1- du marché public susvisé, portant réalisation de travaux
-supplémentaires pour un montant de 220.640,00 € HT, soit 264.768,00 € TTC, représentant
5,75 % du montant initial du marché public ;

CONSIDERANT les crédits prévus au budget de la Ville pour I'exercice en cours ;

Apreés avoir entendu le rapporteur ; aprés en avoir délibéré a 'unanimité ;

Adopte par 44 voix Unanimité
Présents ou représentés 44 voix
Exprimés 44 voix
Pour 44 voix
Contre
Abstention
NPPV
A
ARTICLE1: PREND ACTE des circonstances imprévues survenues en cours d’exécution du

chantier objet du marché public susvisé rendant nécessaires la réalisation de travaux
supplémentaires.

ARTICLE 2: @ AUTORISE la conclusion d’'un acte modificatif n°1 dudit marché public, portant
réalisation de travaux supplémentaires pour un montant total de 220.640,00 € HT, soit 264.768,00
€TTC.

ARTICLE 3 : PREND ACTE de l'incidence financiére induite par la modification susmentionnée
qui peut se résumer comme suit :
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HT TTC
montant initial du marché public 3 840 000,00 €] 4 608 000,00 €
dont partie « conception » 450 000,00 € 540 000,00 €
dont partie « réalisation » 3 390 000,00 €] 4 068 000,00 €|
montant de Pacte modificatif n®1 220 640,00 € 264 768,00 €
dont partie « conception » 23 640,00 € 28 368,00 €
dont remplacement des menuiseries 7 728,00 € 9 273,60
dont déplacement du TGBT)| 714,00 € 856,80
- ee--...._dontlocation de sanitaires| ___15198,00€| __18237,60
dont partie « réalisation » 197 000,00 €| 236 400,00
dont remplacement des menuiseries 64 400,00 €| 77 280,00 €
dont déplacement du TGBT) 5 950,00 € 7 140,00 €]
dont /ocatlon de samtalres ___126 650,00 _€ ___151980,00 €
% ’évolutlon/marché publlc lnltlal 575 %
dont modification article R2194-5 220 640,00 € | 264 768,00 €
575%
% d’évolution/marché public initial (/nférleur au plafond de l'article
R2194-3)
montant du marché public aprés acte
modificatif n°1 4 060 640,00 €] 4872768,00 €
% d’évolution cumulé/marché public
initial A

ARTICLE4: AUTORISE Monsieur le Maire a signer I'acte modificatif a intervenir avec le
groupement société SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS (mandataire) / HESTERS Jean-Luc /
societé MIZRAHI, ainsi que tout autre document afférent.

ARTICLES: DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits
inscrits a cet effet au budget de la Ville de I'exercice en cours. ;"

ARTICLE6: CHARGE Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le
Comptable public et le représentant Iégal de la société SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS
mandataire du groupement titulaire du marché public, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution
des présentes dispositions.

ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération sera :
- transmise a Monsieur le Préfet de la Selne Saint-Denis au titre du
contrble de légalité
+ publiée au recueil des actes de la Mairie
ARTICLE 8 : DIT encore que la présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux

auprés du Tribunal Administratif de Montreuil exercé dans un délai de deux mois a compter de sa
notification, de sa publication ou de sa transmission au controle de légalité.

Ampliation en sera adressée : - a la société SAINT-DENIS CONSTRUCTIONS (mandataire)

- au Comptable public
Le Maire / /|
e eé{ .

Stéphane BLANCHET

M. le Maire de Sevran certifie que le présent acte a éte :
Regu en Préfecture le : § 6 jyi . 2022

Affichéle: Qg Jun. 2022
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