Décision n°2022/353

- Departement de la Seine-Saint-Denis — Arrondissement du Raincy — Canton de Sevran

N°2022/ 353 " VILLE DE SEVRAN
DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPLICATION L
DES ARTICLES L2122-22 ET L2122-23 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Service émetteur Marchés publics

Objet : Conclusion d’un acte modificatif n°1" du marché public M17017 projet de
déemolition du centre commercial Charcot avenue Charcot a Sevran

Le Maire de Sevran,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,

VU le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1" avril 2019, notamment ses articles
L2194-1 3° et R2194-3 3 R2194-5,

VU linstruction comptable n°96-078 « M14 » du 1°" ao(t 1996 modifiée,

VU la délibération n°2 du Conseil Municipal en date du 13 octobre 2022, portant délégation de
pouvoirs au Maire dans le cadre des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales et, ce, pour la durée du mandat,

VU le marché public M17017, conclu sous procédure adaptée ouverte en date du 26 juillet 2017
avec le groupement conjoint composé des sociétés Picheta (mandataire) et Colas: lle-de-France
Normandie pour les travaux de démolition du centre commercial Charcot avenue Charcot & Sevran,
VU ma décision n°2017/1272 en date du 26 juillet 2017, portant conclusion dudit marché public,
CONSIDERANT que le montant initial dudit marché public s’éléve a la somme de 308 739,09 € HT,
CONSIDERANT que les travaux de la place principale ont été achevés en juin 2020 et, qu’afin de
préserver ce nouvel espace aménagé de la circulation des engins, 'accés au chantier a été modifié,

occasionnant des frais supplémentaires,

CONSIDERANT que les travaux de la tranche optionnelle n°2 du marché public ont subi de
nombreux retards liés a I'intervention de tiers impliqués dans I'opération,

CONSIDERANT que les contraintes nouvelles imposées pour la réalisation des travaux nécessitent
une prolongation du délai d'exécution de la tranche optionnelle n°2 jusqu'au 5 décembre 2022,

CONSIDERANT ['avis favorable émis par la Commission d’Appel d'Offres en date du 8 novembre
2022, en vue de la conclusion d’'un acte modificatif n°1 du marché public susvisé, portant -travaux
supplémentaires et prorogation du délai d’exécution de sa tranche optionnelle n°2,

CONSIDERANT les crédits inscrits au budget de la Ville pour I'exercice en cours,
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Décision n°2022/ 357

ARTICLE1:

DECIDE de conclure, en application des dispositions des articles L2194-1 3° et
R2194-3 a R2194-5 (régime des modifications contractuelles issues de circonstances
imprévues) du Code de la Commande Publique, un acte modificatif n°1 du marché

public suivant :

Référence du
marché public

M17017

Projet de démolition du. centre commercial Charcot
avenue Charcot a Sevran

Groupement conjoint : Picheta (mandataire) / Colas

raison sociale

lle-de-France Normandie

Eg;r: publiccj:u adresse 13, route de Conflans 95 480 Pierrelaye
SIRET 317 896 652 00052
Montant total du marché public : 308 739,09 €
. . - dont tranche ferme 112 461,17 €
Montant HT du marché public - dont tranche optionnelle n°1 111 704,97 €
- dont tranche optionnelle n°2 84 57295 €

Nature des prix du marché public

prix global et forfaitaire ferme actualisable

Délais d'exécution du marché = lighgneliegng 3 mois

Ublic - tranche optionnelle n°1 4 mois

P - tranche optionnelle n°2 4 mois
ARTICLE 2 : PRECISE que ledit acte modificatif n°1 porte sur:

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

- la réalisation de travaux supplémentaires pour I'accés au chantier du cété du
square Marc Sangnier pour un montant de 12 487,00 € HT

- la prorogation du délai d’exécution des travaux de la tranche optionnelle n°2 du
marché public & hauteur de 2 mois et demi au-dela des 4 mois initialement

prévus

PRECISE encore que le présent acte modificatif n°1 a une incidence financiére sur le
montant du marché public dans les conditions suivantes :

HT T7C
montant initial du marché public 308 739,09€ 370 486,91 €
dont tranche ferme| 112 461,17 134 953 40 €
dont tranche optionnelle n*1| 111 704,97 134 045,96 €
dont tranche optionnelle n"2) 84 572 95 101 487.55 €
montant de I'acte modificatif n°% 12 487,00 € 14 984,40 €
dont modification accés chantier square Sangnierl 12 487,00 €] 14 984,40 €
dont modification article R2194-5 CCP| 12 487,00 € 14 984,40 €
404 %
% d'évolution/marché public initial| (inférieur au plafond de I'article
R2194-3 CCP)
montant du marché public aprés acte modificatif n°1 321 226,09 €‘ 385 471,31 €
% d'évolution/marché public initial 4,04 %
dont évolution article R2194-5 CCP 404 %

DIT que la dépense résultant du présent marché public sera imputée sur les crédits
inscrits & cet effet au budget de la Ville pour I'exercice en cours.

Décision n°2022/353



Décision n°2022/357

ARTICLE 5 : CHARGE Monsieur e Directeur Général des Services, Monsieur le Comptable public
et le représentant Iégal de la société Picheta mandataire du groupement titulaire du
marché public, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

ARTICLE 6 : DIT que la présente décision :

sera transmise & Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du
contréle de légalité.

peut faire I'objet d’'un recours gracieux aupres de Monsieur le Maire de Sevran
dans un délai de deux mois a compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrdle de légalité. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois & compter de sa réception équivaut & une décision
implicite de rejet (article L411-7 CRPA).

peut faire I'objet d’'un recours contentieux auprés du Tribunal administratif de
Montreuil par courrier ou sur le site télérecours citoyens (www.telerecours.fr)
dans un délai de deux mois & compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au controle de Iégalité ou & compter de la
réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a
été préalablement exercé.

Ampliation en sera : - adressée au Comptable public

- notifiée au représentant légal de la société Picheta

Faita Sevran,le { g NOY, 2022

Le Maire de Sevran certifie que le présent acte a été :

- regu en Préfecturele: §0 NUV..Z“ZZ

- affichéle :
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